

**JUDEȚUL IAȘI
COMUNA SCHEIA
CONSILIUL LOCAL**

Hotărârea nr.09 / 28.03.2022

privind modificarea prețului Contractului de achiziție publică de lucrări (servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 1532/2020, ca urmare a suplimentării lucrărilor/actualizării prețului contractului, conform prevederilor O.G. nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Scheia, județul Iasi,

Având în vedere următoarele:

- referatul de aprobare a primarului comunei Scheia, județul Iasi înregistrat cu nr.1690/2022, initiatorul proiectului de hotărâre nr.09/2022;
- raportul compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, județul Iasi înregistrat cu nr.1691/2022 și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrat cu nr.05/2022 ;
- Contractul de finanțare nr. 0760CN00021712400300/31.05.2018, încheiat de către U.A.T. Comuna Șcheia cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale având ca obiect „Modernizare și dotare Cămin cultural în sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași”;
- Contractul de lucrări (servicii proiectare și execuție lucrări) nr. 1532/11.02.2020, încheiat de către U.A.T. Comuna Șcheia cu ASOCIEREA SC ANTOLARI SRL – SC TARCA CONSTRUCT SRL – SC BDP CONSTRUCT SRL, prin lider SC ANTOLARI SRL;
- faptul că la data de 31 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 833/31.08.2021 actul normativ Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică de lucrări se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcție.
- Adresa SC ANTOLARI SRL înregistrată la sediul achizitorului sub nr. 4626/20.09.2021;
- dispozițiile art. 4.2. din Contractul de achiziție publică nr. 1532/2020, potrivit cărora:
„4.2. – (1)Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **724.028,65 lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A., detaliat după cum urmează:**
-Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție pentru suma de **10.271,99 lei**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de **1.951,67 lei**;
- Întocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții pentru suma de **1.029,53 lei**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de **195,61 lei**;
- Verificarea tehnica a proiectării pentru suma de **0 lei**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de **0 lei**;
- Asistență tehnică pentru suma de **4.621,23 lei**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de **878,03 lei**;
- Execuție lucrări pentru suma de **708.105,9 lei**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de **134.540,12 lei**.”
- **Proiectul tehnic și detaliile de execuție** din care a reieșit necesitatea contractării unor cantități suplimentare de lucrări (mai ample decât cele prevăzute în Studiul de fezabilitate (cantitățile inițiale);
- faptul că noile cantități/lucrări se încadrează în prevederile normativelor tehnice în vigoare, ca de exemplu **Normativul P-100/2013 (Cod de proiectare seismică – partea I**

Presedintele sedinței,
Consilier local,
Frunză Petrică



Contrasemnează,
secretar general, Prisacaru Catalin

- **Ordinul nr. 2956/2019 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2013**, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.465/2013;

- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției, întocmit după finalizarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și în concordanță cu actele normative sus amintite;

-Referatul nr. 1677/21.03.2022, întocmit de către dl. Gorja Petre, în calitate de expert tehnic judiciar (colaborator al autorității contractante), prin care se aduce la cunoștința instituției faptul că în urma analizării „(...) documentației tehnico-economice începând de la faza S.F., până la faza de PTH și DDE întocmite de proiectanți, rezultând concluzia că PTH+DDE au fost întocmite cu respectarea întregii legislații și prevederilor tehnice referitoare la proiectarea obiectivelor de construcții cuprinse prin legea 10/95 și legea 50/91.”

- art. 3 lit. m) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- faptul că modificarea contractului de achiziție publică se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;

- dispozițiile art. 1 și 2 din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- faptul că obiectul Contractului de achiziție publică de lucrări (servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 1532 / 2020 îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul de investiție „Modernizare și dotare Cămin cultural în sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași”, adică o construcție inginerescă la care se execută lucrări de reparații capitale, situație de fapt ce atrage incidența prevederilor art. 2 alin.3 lit. e) din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- faptul că ponderea aferentă cheltuielilor cu materialele este de 42,42%;

- formula de calcul prevăzută de dispozițiile art. 2 alin. 6 și 7 din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, și anume:

„ $V_a = C \times V_0$, unde,

“ V_a ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

“ C ” reprezintă coeficientul de ajustare, iar

V_0 , reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6) se calculează utilizând următoarea formula:

$$C = \left(= \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian2021}} * P + (1 - P), \right.$$

unde: “ P ” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit art.2 alin. (3) lit. e), și anume 42,42%;

“ $ICCM_n$ ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar “ $ICCM_{ian.2021}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractile de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, “ $ICCM_{ian.2021}$ ” se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.”;

- dispozițiile art. 2 alin.12 din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- Legea nr. 500/2020 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

Presedintele sedinței,
Consilier local,
Frunză Petrică



Contrasemnează,
secretar general, Prisacaru Catalin

- Legea nr. 2732006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Șcheia, Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea prețului *Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 1532/2020*, cu referire la execuția lucrărilor (suplimentarea lucrărilor), de la suma de 708.105,9 lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de 134.540,12 lei, la suma de 873.479,25 lei, exclusiv T.V.A, la care se adaugă T.V.A în valoare de 165.961,05 lei

Art.2. Se aprobă actualizarea prețului *Contractului de achiziție publică de lucrări (servicii de proiectare și execuție lucrări) nr.1532/2020*, (urmare a suplimentării), încheiat între U.A.T. Comuna Șcheia și Asocieria SC ANTOLARI SRL – SC TARCA CONSTRUCT SRL – SC BDP CONSTRUCT SRL, prin lider de asociere SC ANTOLARI SRL, conform prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

La data de 03.09.2021, valoarea estimată a lucrărilor eferente restului rămas de executat, determinat cantitativ și valoric, conform formulei de calcul, este detaliată după cum urmează:

	Lucrări executate până la data de 03.09.2021	Rest rămas de executat determinat cantitativ și valori la data de 03.09.2021 – Construcții (Vo)	Valoare Act adițional ajustare preț materiale construcții la data de 03.09.2021 (Va)	Rest de executat după act adițional la data de 03.09.2021 (Vo+Va)
TOTAL	0	873.479,25	98.179,06	971.658,31
TVA 19%	0	165.961,05	18.654,02	184.615,07
TOTAL GENERAL	0	1.039.440,31	116.833,08	1.156.273,99

Art.2. Executantul se obligă să întregească garanția de bună execuție a *Contractului de achiziție publică de lucrări nr.1532/ 2020* cu 10% din suma cu care se suplimentează/actualizează contractul.

Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Șcheia să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Șcheia pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul comunei o va aduce la cunoștință publică și o va comunica:

*Primarului comunei Șcheia, județul Iasi;

*Compartimentelor financiar-contabil si cel de achizitii publice;

*Instituției Prefetului Județului Iași pentru control și legalitate;

*pe site-ul instituției.

Presedintele sedintei,
Consilier local,
Frunză Petrică



Contrasemnează,
secretar general, Prisacaru Catalin